

**СОГЛАСОВАН**

региональным наставническим центром  
ОГБУ ДПО КИРО

\_\_\_\_\_  
Н.В. Нащекина  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**УТВЕРЖДЕН**

директором  
ОКОУ «Курская школа-интернат»

\_\_\_\_\_  
Л.И. Матихова  
Приказ от 16.03.23 № 62



**План деятельности региональной опорной площадки наставничества  
(РОПН) ОКОУ «Курская школа-интернат» на 2023 год**

№	мероприятия	сроки	участники	ответствен ые	примечания
1	Разработка инновационного наставнического проекта «Технологии профессиональной деятельности педагогов в слухоречевом развитии школьников с нарушениями слуха и после кохлеарной имплантации» на 2023-2025 годы (Проект)	до 20 марта 2023г.	администрация школы-интерната и педагоги-разработчики наставнических практик	директор, заместитель директора по МиСР	готовность к деятельности РОПН
2	Разработка практик наставничества Проекта	март-май 2023 г.	педагоги-разработчики наставнических практик	заместитель директора по МиСР	готовность к апробации и внедрению Проекта
3	Разработка плана РОПН на 2023 год	до 20 марта 2023г.	заместители директора по МиСР, УВР, ВР	заместитель директора по МиСР	
4	Муниципальный семинар «Преемственность в системе «ДОУ – ШКОЛА» – пути и результаты партнерства в подготовке будущих первоклассников с нарушениями слуха»	21-22 марта 2023г.	администрация и педагогические работники МБДОУ №104, ОКОУ «Курская школа-интернат»	заместитель директора по МиСР	в рамках договора о сотрудничестве
5	Региональное открытое мероприятие «Навигатор профессий»	23 марта 2023г.	администрация и педагогические работники, родители (з.п.), ОО СПО, руководители предприятий	директор, заместитель директора по УВР, ВР, социальный педагог	наставничество организаций-партнеров в профориентационной деятельности
6	Участие в региональном конкурсе лучших практик наставничества «Я – наставник», ОГБУ ДПО КИРО	февраль-март 2023г.	учитель начальных классов	заместители директора по МиСР, УВР	
7	Участие во Всероссийском марафоне эффективных	апрель 2023г.	учитель начальных	заместители директора	

	региональных практик организации наставничества педагогических работников		классов	по МиСР, УВР	
8	Самообследование образовательной деятельности школы-интерната за 2022г.	март-апрель 2023г.	заместители директора по УВР, ВР, МиСР	заместитель директора по УВР	готовность к апробации и внедрению Проекта
9	Обновление фонда учебно-методических материалов в области сурдопедагогики, образовательной деятельности детей с ОВЗ и детей-инвалидов	март-май 2023 г.	заместители директора по УВР, ВР, МиСР педагог-библиотекарь	заместители директора по УВР, МиСР	готовность к апробации и внедрению Проекта
10	Совещание разработчиков Проекта	май 2023 г.	администрация школы-интерната и педагоги-разработчики наставнических практик	директор, заместитель директора по МиСР	готовность к апробации и внедрению Проекта
11	Разработка персонализированного учета и стимулирования педагогов, участвующих в реализации Проекта;	март-май 2023 г.	директор, комиссия по распределению стимулирующего фонда	директор, председатель комиссии	готовность к апробации и внедрению Проекта
12	Актуализация доступа к образовательному ресурсу «СФЕРУМ», макет дистанционного взаимодействия	март-май 2023 г.	заместитель директора по УВР, программист школы-интерната	заместитель директора по УВР	готовность технических ресурсов апробации и внедрения Проекта
13	Модернизация системы дистанционного взаимодействия со сторонними организациями, осуществляющими образовательную деятельность, создание базы электронных адресов	март-май 2023 г.	заместители директора по УВР, МиСР, ВР, программист школы-интерната	заместитель директора по УВР	готовность технических ресурсов апробации и внедрения Проекта
14	Составление плана-графика обучения, профессиональной переподготовки педагогов в области сурдопедагогики (ФГБНУ «ИКП РАО»), по программе ДПО «Основы русского жестового языка» (язык коммуникации глухих граждан) (НОЧУ «УМЦ ВОГ»).	март-май 2023 г.	заместитель директора по МиСР, председатели методических объединений	заместитель директора по МиСР	профессиональная и методическая готовность педагогических кадров школы-интерната к выполнению функций педагогов-наставников
15	Корректировка нормативных документов и оценочных мониторингов ВСОКО	март-май 2023 г.	заместители директора по УВР, ВР, МиСР	заместители директора по УВР	готовность нормативного программного



	школы-интерната				обеспечения к апробации и внедрению Проекта
16	Обновление положения о наставничестве, программы «Наставник» Ресурсного центра школы-интерната, плана наставников, плана развития индивидуальной образовательной траектории молодого специалиста	март-май 2023 г.	заместитель директора МиСР, разработчики Проекта	по заместитель директора по МиСР	готовность нормативного программного обеспечения к апробации и внедрению Проекта
17	Разработка программы психологического сопровождения процесса наставничества	март-май 2023 г.	разработчики практик наставничества	заместитель директора по МиСР	готовность программного обеспечения к апробации и внедрению Проекта
18	Заключение договоров о сотрудничестве с организациями, планирующими участие в Проекте	март-май 2023 г.	заместители директора по УВР, ВР, МиСР	директор школы-интерната	готовность кадровых, технических ресурсов к апробации и внедрению Проекта
19	Организация Совета наставников в школе-интернате	август-сентябрь 2023 г.	разработчики Проекта	заместитель директора по МиСР	организационная готовность к реализации Проекта
20	Формирование групп наставляемых, пар «наставник-наставляемый»	июнь-декабрь 2023 г.	заместители директора по МиСР, УВР, ВР, разработчики практик наставничества	заместитель директора по МиСР	организационная готовность к реализации Проекта
21	Разработка образовательных маршрутов профессионального развития наставляемых педагогов	июнь-октябрь 2023 г.	заместитель директора по МиСР, разработчики практик наставничества	заместитель директора по МиСР	методическая готовность к реализации Проекта
22	Семинары по профессионально-методическому консультированию специалистов	сентябрь, ноябрь, декабрь 2023 г.	заместители директора по МиСР, УВР, ВР, разработчики практик наставничества	заместитель директора по МиСР	методическая готовность к реализации Проекта
23	Разработка карт психологической диагностики	июнь-сентябрь 2023 г.	заместитель директора по МиСР, педагоги-психологи,	заместитель директора по МиСР,	эмоционально-психологическая готовность к реализации Проекта
24	Семинар «Традиции,	сентябрь	заместители	заместитель	организационн

	специфика обучения школьников с нарушениями слуха и после КИ»	2023 г.	директора по МиСР, УВР, ВР, разработчики практик наставничества	директора по МиСР,	о-методическая готовность к реализации Проекта
25	Разработка буклетов/проспектов наставнических практик	июнь-август 2023 г.	заместитель директора по МиСР, разработчики практик наставничества	заместитель директора по МиСР,	организационно-методическая готовность к реализации Проекта
26	Разработка тематических буклетов по направлениям работы специалистов и педагогов-наставников	август-сентябрь 2023 г.	заместитель директора по МиСР, председатели методических объединений	заместитель директора по МиСР,	организационно-методическая готовность к реализации Проекта
27	Инструктаж «Нормативно – правовая база школы-интерната»	сентябрь 2023 г.	заместители директора по МиСР, УВР, ВР, разработчики практик наставничества	заместитель директора по УВР	организационно-методическая готовность к реализации Проекта
28	Семинар «Создание банка достижений школьника и педагога» по изучению портфолио педагогов и обучающихся	сентябрь 2023 г.	заместители директора по УВР, МиСР, разработчики практик наставничества	заместитель директора по МиСР,	организационно-методическая готовность к реализации Проекта
29	Тренинг «Межличностные отношения—основа успешности психолого-педагогического взаимодействия» по компетентности в области этики и психологии отношений с обучающимися и коллегами	октябрь 2023 г.	заместитель директора по МиСР, педагоги-психологи	заместитель директора по МиСР	эмоционально-психологическая готовность к реализации Проекта
30	Круглый стол по изучению медицинских карт, слухоречевых дел, дневников ПП сопровождения обучающихся	ноябрь 2023 г.	заместитель директора по МиСР, медицинские работники	заместитель директора по МиСР,	организационно-методическая готовность к реализации Проекта
31	Входящий мониторинг выявления спектра интересующих вопросов по использованию методов и приемов сурдопедагогики на уроках и во внеурочной деятельности	октябрь 2023 г.	заместитель директора по МиСР, разработчики практик наставничества	заместитель директора по МиСР,	организационно-методическая готовность к реализации Проекта
32	Проведение психологической	октябрь 2023 г.	заместитель директора по	заместитель директора	эмоционально-психологическая



	диагностики		МиСР, педагоги-психологи,	по МиСР.	я готовность к реализации Проекта
33	Семинар «Планирование и организация работы по предметам (изучение программ, календарно-тематического планирования, знакомство с УМК, методической литературой, поурочное планирование)»	ноябрь 2023 г.	заместители директора по МиСР, УВР, ВР, разработчики практик наставничества заместители директора по УВР, МиСР, разработчики практик наставничества	заместитель директора по МиСР,	организационно-методическая готовность к реализации Проекта
34	Мониторинг реализации плановых мероприятий, совещание разработчиков Проекта	ноябрь 2023 г.	заместители директора по УВР, ВР, МиСР	заместитель директора по МиСР,	аналитические итоги апробации и внедрения Проекта
35	Мониторинг профессиональных дефицитов педагогов, круглый стол по итогам мониторинга	ноябрь 2023 г.	заместитель директора по МиСР, разработчики практик наставничества	заместитель директора по МиСР,	корректировка содержания и мероприятий реализации Проекта
36	Оборудование кабинетов FM-системами коллективного типа действия (по Программе развития школы-интерната на 2023-2027 годы);	июнь-декабрь 2023 г.	директор школы-интерната, заместитель директора по МиСР	заместитель директора по МиСР,	материально-техническая готовность к реализации Проекта
37	Оборудование рабочих мест педагогов средствами мультимедийного выступления и интерактивного опроса(по Программе развития школы-интерната на 2023-2027 годы)	июнь-декабрь 2023 г.	директор школы-интерната, заместитель директора по УВР	заместитель директора по УВР,	материально-техническая готовность к реализации Проекта
38	Модернизация оборудования кабинетов учителей-дефектологов(по Программе развития школы-интерната на 2023-2027 годы)	июнь-декабрь 2023 г.	директор школы-интерната, заместитель директора по МиСР	заместитель директора по МиСР	материально-техническая готовность к реализации Проекта
39	Оснащение территории «ресурсных зон» (комната психологической разгрузки, зона общения)	июнь-декабрь 2023 г.	директор школы-интерната, заместитель директора по МиСР	заместитель директора по МиСР,	материально-техническая готовность к реализации Проекта
40	Комплектование ИБЦ	июнь-	директор	заместитель	материально-

	комплектами УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников;	декабрь 2023 г.	школы-интерната, заместитель директора по УВР, педагог-библиотекарь	директора по УВР	техническая готовность к реализации Проекта
41	Модернизация оборудования издательского центра «Школьная газета «Радуга новостей», студий «Школьное телевидение», «Мир через объектив»	июнь-декабрь 2023 г.	директор школы-интерната, заместитель директора по ВР	заместитель директора по ВР	материально-техническая готовность к реализации Проекта
42	Модернизация оборудования театра мимики и жеста «Акварель»	июнь-декабрь 2023 г.	директор школы-интерната, заместитель директора по ВР	заместитель директора по ВР	материально-техническая готовность к реализации Проекта
43	Модернизация оборудования медиацентра ИБЦ для организации видео конференций в онлайн режиме	июнь-декабрь 2023 г.	директор школы-интерната, заместитель директора по УВР	заместитель директора по УВР	материально-техническая готовность к реализации Проекта
44	Модернизация оборудования объединения «С компьютером на Ты»	июнь-декабрь 2023 г.	директор школы-интерната, заместитель директора по ВР	заместитель директора по ВР	материально-техническая готовность к реализации Проекта
45	Апробация программ наставнических практик (семинары РОПН по согласованию с РНЦ ОГБУ ДПО КИРО)	июнь-декабрь 2023 г.	заместители директора по УВР, ВР, МиСР, разработчики практик наставничества	заместитель директора по МиСР	организационно-методическая готовность к реализации Проекта
46	Организация внутриведомственного и межведомственного сотрудничества специалистов и организаций-партнеров	июнь-декабрь 2023 г.	директор школы-интерната, заместители директора по УВР, ВР, МиСР	директор школы-интерната,	организационная готовность к реализации Проекта;
47	Разработка плана РОПН на 2024 год	согласование с РНЦ в декабре 2023г.	заместители директора по МиСР, УВР, ВР, разработчики практик наставничества	заместитель директора по МиСР	нормативная готовность к реализации Проекта